



ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში

(2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით)

OGP საქართველოს სამდივნო
საჯარო მმართველობის სამმართველო,
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმი

1 პასუხისმგებელი უწყებების მიერ მონიტორინგის ჩარჩოს შევსება

2 სამდივნოს მიერ პასუხისმგებელი უწყებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დამუშავება და ფორუმის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მიწოდება

3 სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება

4 სამდივნოს მიერ მონიტორინგის შედეგების დამუშავება და საბოლოო შეფასება

მონიტორინგის შეფასების კრიტერიუმების განმარტება

სრულად შესრულდა

- ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი ყველა განხორციელების ეტაპი სრულად შესრულდა

უმეტესწილად შესრულდა

- განხორციელების ეტაპების ნახევარზე მეტი სრულად შესრულდა და მხოლოდ მცირე ნაწილი დარჩა შესასრულებელი

ნაწილობრივ შესრულდა

- ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი განხორციელების ეტაპების ნახევარზე ნაკლები შესრულდა და უმეტესი ნაწილი დარჩა შესასრულებელი

არ შესრულდა

- ვალდებულების შესასრულებლად დაგეგმილი არც ერთი განხორციელების ეტაპი არ შესრულდა

პროცესი
ჯერ არ დაწყებულა

პროცესი
მიმდინარეობს

პროცესი
შეჩერებულია

პროცესი
დასრულებულია

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი

პასუხისმგებელი უწყებების შეფასება

სამოქმედო გეგმის ვალდებულებები

33 ვალდებულება


130 ღონისძიება

- 15 ვალდებულება (55 ღონისძიება) – 10 ცენტრალური ხელისუფლების ორგანო
- 18 ვალდებულება* (75 ღონისძიება) – 13 მუნიციპალური ორგანო


* სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებს აღებული აქვთ ერთი და იგივე ვალდებულებები. მონიტორინგის მიზნებისთვის, ეს ვალდებულებები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად განიხილება.

ვალდებულებების შესრულების სტატისტიკა

რეიტინგი



სტატუსი



1. გაუმჯობესებული საჯარო სერვისები ყველასათვის

1.1. გამჭვირვალე მმართველობის განმტკიცება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიამში


4. ბათუმში საბიუჯეტო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობა

6.1. ბათუმში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება


7. I.Gov.Zugdidi

ვალდებულებების ეტაპების შესრულების სტატისტიკა

რეიტინგი




სტატუსი



შეჩერებულია
6.2.5 - ქონების მართვის სერვისების მოდულის დანერგვა (გადაიღო, შეიცვალა განხორციელების ვადა)

შეუსრულებელი ეტაპების (25) განხორციელების სტატუსი

სტატუსი



21



1 ეტაპი: „კორუფციული რისკების შეფასების მეთოდოლოგიის შესაბამისად კორუფციული რისკების შეფასების განხორციელება ანტიკორუფციულ დანაყოფებში“ - ელოდება თავად მეთოდოლოგიის შემუშავებას

2 ეტაპი: განხორციელება უნდა დაწყებულიყო II-III კვარტალში

6 ეტაპი: განხორციელება სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია III და IV კვარტალში

12 ეტაპი: გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამალების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის საჯარო განხილვები და დამტკიცება; ღია მონაცემების სამოქმედო გეგმის საჯარო განხილვები და დამტკიცება

დონორთა მხარდაჭერის საჭიროება ვალდებულების ეტაპების მიხედვით


12.3. გრანტების შესახებ საქ. კანონში ცვლილებების პროექტის დაინტერესებული მხარეებისთვის წარდგენა

6.2.3. რუსთავი - ელ. პეტიციების მოდულის დანერგვა (ვებგვერდის განახლება)


8.5. ოზურგეთის ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება

არ არის საჭირო დონორთა მხარდაჭერა - 127

საჭიროა დონორთა მხარდაჭერა - 3





ძირითადი გამოწვევები



სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი

სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება

ვალდებულებათა შესრულების შეფასება სამოქალაქო საზოგადოების მიერ



პროგრესის შეფასება პასუხისმგებელი უწყების და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ


ვალდებულება	პასუხისმგებელი უწყების შეფასება	სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესასრულებლად ელექტრონული პორტალის ამოქმედება (5)	უმეტესწილად შესრულდა	ნაწილობრივ შესრულდა
არსებული ძირითადი ანტიკორუფციული ინსტიტუტების გაძლიერება (6)	ნაწილობრივ შესრულდა	არ შესრულებულა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის გაზრდა (10)	უმეტესწილად შესრულდა	ნაწილობრივ შესრულდა
ღია მონაცემების შეგროვებისა და გამოქვეყნების პროცესის გაუმჯობესება ახალციხის მუნიციპალიტეტში (2.1)	ნაწილობრივ შესრულდა	სრულად შესრულდა

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი


სამდივნოს შეფასება

ვალდებულებათა შესრულება

რეიტინგი




სტატუსი




ვალდებულებათა განხორციელების ეტაპების შესრულება

რეიტინგი



სტატუსი



ვალდებულებათა რეიტინგის ცვლილება

უმეტესწილად
შესრულდა



ნაწილობრივ
შესრულდა

ნაწილობრივ
შესრულდა



არ
შესრულდა

4. ეკონომიკური მმართველობის ინოვაციური პლატფორმა – ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებისას სამოქალაქო ჩართულობის უზრუნველსაყოფად

5. გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესასრულებლად ელექტრონული პორტალის ამოქმედება

13. ელექტრონული ინოვაციები საჯარო შესყიდვების მეტი გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობისთვის


6.2. ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება

2. მოქალაქეთა ჩართულობის ინოვაციური პლატფორმა

6. არსებული ძირითადი ანტიკორუფციული ინსტიტუტების გაძლიერება

5. შენი იდეა ზუგდიდის მერს

სამოქალაქო საზოგადოების რეკომენდაციების გათვალისწინება



არ არის გათვალისწინებული ორი ვალდებულების რეიტინგის ცვლილების რეკომენდაცია:

10. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამჭვირვალობის გაზრდა

2.1. ღია მონაცემების შეგროვებისა და გამოქვეყნების პროცესის გაუმჯობესება ახალციხის მუნიციპალიტეტში

გამოწვევები

ვადების დარღვევა

გასაწევი სამუშაოს მოცულობის არასათანადო შეფასება

დამადასტურებელი წყაროების აღრიცხვა, შენახვა და დროული მიწოდება

უწყებების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების გადაფარვა

რეკომენდაციები

ვალდებულებების შესრულების ვადების გადახედვა

ვალდებულებათა განხორციელების დამადასტურებელი წყაროების შეგროვება

უწყებათა კოორდინაციის გაზრდა

IRM-ის რეკომენდაციების დამუშავება

Thank you!



OGPGEORGIA@GOV.GE

WWW.GOV.GE